



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO

**APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO
CANI.**

NR. Progr.

192

Data

22/04/2014

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

9

Sottoclasse

0

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 165 del 03/12/2013 , esecutiva, si approvava la perizia di stima per la realizzazione di due aree di sgambamento cani per un importo complessivo di € 20.339,84, di cui 16.672,00 a base d'asta;
- che con determinazione n. 135 del 19/03/2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta PUNTO VERDE srl di Anzola dell'Emilia per un importo di € 12.417,31, oltre I.V.A del 22% pari a € 2.731,81, con un ribasso del 25,52% ;

Considerato:

- che con la medesima determinazione n. 135 del 19/03/si procedeva all'assunzione del relativo impegno di spesa della somma complessiva di € 15.149,12, per la realizzazione dell'opera;
- che in corso d'opera è emersa la necessità di variare ed aumentare alcune lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto originale;
- che sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 132 - comma 1 lett. D) - del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. per il ricorso ad una perizia di variante in corso d'opera;
- che l'ufficio tecnico comunale, ha provveduto alla redazione di una perizia suppletiva che prevede maggiori lavori per € 2.480,00, oltre IVA, al netto del ribasso del 25,52% dalla quale si evince che le variazioni previste non alterano la sostanza del progetto e non comportano alcun aumento della spesa complessiva prevista dal progetto approvato ed è costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della suddetta perizia suppletiva in considerazione di quanto stabilito dall'art. 161 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Dato atto che occorre quindi provvedere all'assunzione dell'impegno dell'ulteriore somma di € 2.480,00, oltre IVA per lavori a favore della Ditta PUNTO VERDE srl di Anzola dell'Emilia (BO);

Visti:

- l'elenco dei residui al 31.12.2013;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – comma 1 - lettera a), numero 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 132 - comma 1 lett. D) - del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int., la perizia suppletiva dei lavori per la realizzazione di due aree di sgambamento cani, redatta dal Dott. Stanzani Alessandro, che comporta maggiori lavori per € 2.480,00 oltre IVA, già sottoposti al ribasso del 25,52% costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione per formare parte integrante e sostanziale:
 - Quadro comparativo
 - Atto di sottomissione;
- 2) Di dare atto che tali nuove opere non comportano alcun aumento della spesa complessiva prevista dal progetto approvato e pertanto non alterano il quadro economico complessivo dell'opera, così come definito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 03/12/2013;
- 3) Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva, il nuovo quadro economico dell'opera risulta così composto:

Corrispettivo offerto per lavori	€	12.417,31
Maggiori lavori di perizia	€	2.480,00
I.V.A. 22% ed arrot.	€	3.277,41

TOTALE	€	18.174,72

- 4) Di dare atto inoltre che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 5) Di imputare la somma derivante dai maggiori lavori di perizia sul capitolo contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Dr. Davide Fornalè)



RELAZIONE TECNICA E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

OGGETTO

**PERIZIA SUPPLETIVA PER AREA DI
SGAMBAMENTO CANI VIA TERREMARE**

PERIZIA SUPPLETTIVA

Data aprile 2014

IL TECNICO
Dr. Alessandro Stanzani

Con la presente perizia suppletiva si prevede di realizzare una recinzione alta m. 1,80 anziché di m. 1,50 previsti e un leggero sbancamento al fine di uniformare il piano di posa della recinzione.

	VECCHIO IMPORTO	NUOVO IMPORTO	DIFFERENZA
1) Recinzione con rete metallica a maglia intrecciata plastificata verde altezza m. 1,50 sostenuta da pali a T zincati e murati ad interasse di m. 1,80 m. 126 x 22,00	€ 2.772,00	€ 4.032,00	+ € 1.260,00
2) fornitura e posa compresa la muratura di cancellino pedonale	€ 360,00	€ 436,00	+ € 76,00
3) fornitura e posa compresa la muratura di cancello carrabile largo m. 3,50	€ 1.100,00	€ 1.300,00	+ € 200,00
4) fornitura e posa di fontana	€ 800,00	-----	-----
5) scavo e posa di tubo per acquedotto per fornitura di acqua alla fontana m. 160 x 4,125	€ 660,00	-----	-----
6) fornitura e posa di bacheca in legno	€ 1.100,00	-----	-----
7) fornitura e posa di percorso di accesso all'area largo m. 1,00 e lungo m. 10	€ 500,00	-----	-----
8) fornitura di punto luce comprensivo di polifera di alimentazione, quadro di alimentazione	€ 2.000,00	-----	-----
TOTALE (iva esclusa)	€ 9.292,00	€ 10.828,00	+ € 1.536,00



RELAZIONE TECNICA E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

OGGETTO

PERIZIA PER AREA DI SGAMBAMENTO CANI DI
LAVINO DI MEZZO VIA DINO CAMPANA

PERIZIA SUPPLETTIVA

Data aprile 2014

IL TECNICO
Dr. Alessandro Stanzani

Con la presente perizia suppletiva si prevede di realizzare una recinzione alta m. 1,80 anziché di m. 1,50 previsti e un leggero sbancamento al fine di uniformare il piano di posa della recinzione.

	VECCHIO IMPORTO	NUOVO IMPORTO	DIFFERENZA
1) Recinzione con rete metallica a maglia intrecciata plastificata verde altezza m. 1,50 sostenuta da pali a T zincati e murati ad interasse di m. 1,80 m. 130 x 22,00	€ 2860,00	€ 4.160,00	+ € 1.300,00
2) fornitura e posa compresa la muratura di cancellino pedonale	€ 360,00	€ 436,00	+ € 76,00
3) fornitura e posa compresa la muratura di cancello carrabile largo 3,50	€ 1.100,00	€ 1.300,00	+ € 200,00
4) fornitura e posa fontana	€ 800,00	-----	-----
5) Scavo e posa di tubazione diam. 32 PE 100 12,5 per acquedotto per fornitura di acqua alla fontana m. 160 x 4,125	€ 660,00	-----	-----
6) fornitura e posa di bacheca in legno	€ 1.100,00	-----	-----
7) realizzazione di accesso all'area con percorso in stabilizzato largo 1 metro m. 1 x 10	€ 500,00	-----	-----
TOTALE (iva esclusa)	€ 7.380,00	€ 8.956,00	+ € 1.576,00



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

- PROVINCIA DI BOLOGNA -

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

IMPRESA: PUNTO VERDE SRL di Anzola dell'Emilia (BO)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

E

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

(art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO:

- che l'impresa **Punto Verde srl di Anzola dell'Emilia (BO)** ha assunto i lavori di cui sopra per un importo contrattuale di euro 12.417,31 (euro DODICIMILAQUATTROCENTODICIASETTE E TRENTUNO centesimi) a base d'asta come da determina di aggiudicazione n° 135 del 19 /03/2014
- che per detti lavori e' stata redatta una perizia di variante in data ____, per un importo netto dal ribasso d'asta di € 2.480,00
- che l'Amministrazione appaltante e' coperta finanziariamente e viene utilizzato il ribasso d'asta;
- che per i lavori relativi al presente atto, l'importo netto contrattuale viene aumentato di € 2.480,00 e portato a € 14.897,31

Tutto ciò premesso:

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ____ (_____) del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Il Sig. Puopolo Fabio in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Punto Verde srl con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e per i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

Sui prezzi ed i corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale. Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

ELENCO NUOVI PREZZI

NP01	Recinzione con rete metallica a maglia intrecciata plastificata verde altezza 1,80 sostenuta da pali a T zincati e murati ad interasse di m. 1,80 con leggero sbancamento al fine di uniformare il piano di posa della recinzione a corpo Area di sgambamento Via Terremare	Euro	4.032,00
NP02	Area di sgambamento a Lavino di Mezzo	Euro	4.160,00
NP03	Fornitura e posa compresa la muratura di cancellino pedonale	Euro	436,00
NP04	Fornitura e posa compresa la muratura di collegamento tra colonne di cancello carrabile largo m. 3,50	Euro	1.300,00
Importo complessivo lavori di perizia netti dal ribasso d'asta (-25,52 %)		Euro	14.897,31
A dedurre importo contratto principale		Euro	12.417,31
Restano importo di perizia		Euro	2.480,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Anzola dell'Emilia, li .

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

.....

.....

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
192	22/04/2014	APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DUE AREE DI SGAMBAMENTO CANI.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2014	218102	2011	705	3.025,60 2.01.08.01.00	PUNTO VERDE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
	CIG X700CE597D					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

3.025,60